

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลลำไ้ใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลลำไ้ใหม่	5,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	0.00 (ไม่ใช้งบประมาณ)	5,000.00	17 มี.ค.68	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาล	20,000.00	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕	8,500.00	11,500.00	27 ธ.ค.67-2 มี.ค.68 11 เม. -17 เม.ย.68	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย	70,000.00	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	70,000.00	ดำเนินการในเดือนสิงหาคม68	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000.00	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	50,000.00	ดำเนินการในเดือนสิงหาคม68	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
5	โครงการมาตรการ NO Gift Policy	5,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด บุคลากรในองค์กร มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	0.00 (ไม่ใช้งบประมาณ)	5,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	สำนักปลัด
6	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสของเทศบาลตำบลลำไ้ใหม่	5,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด บุคลากรในองค์กร มีคุณธรรมและความโปร่งใส ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	0.00 (ไม่ใช้งบประมาณ)	5,000.00	17 ม.ค.68	สำนักปลัด
7	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่อต้านทุจริต	5,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด บุคลากรในองค์กร มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	0.00 (ไม่ใช้งบประมาณ)	5,000.00	17 ม.ค.68	สำนักปลัด
รวม	7 โครงการ	160,000.00		8,500.00	151,500.00		

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาสา สมัครป้องกันปราบปรามยาเสพติด	50,000.00	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	50,000.00	ดำเนินการ ในเดือนสิงหาคม68	สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ	50,000.00		0.00	50,000.00		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีกีฬาและนันทนาการ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการขยายโอกาสการศึกษาให้เพียงพอ

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เด็กได้กล้าคิด กล้าแสดงออก รู้จักหน้าที่ของตน ผลตามเป้าหมาย 95%	50,000.00	0.00	6-11 ม.ค 68	กองการศึกษา
2	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน	20,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	20,000.00	ดำเนินการ ในเดือน มิ.ย. 68	กองการศึกษา
3	โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	20,000.00	ดำเนินการ ในเดือน มิ.ย. 68	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ การบริหารสถานศึกษา	1,919,345.00	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด เพื่อให้นักเรียนทุก คนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	1,163,758.00	755,587.00	1 พ.ย.67-31 มี.ค.68	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
	(1) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	48,180.00	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยผู้เรียน เป็นสำคัญ ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	4,900.00	43,280.00	1 พ.ย.67-31 มี.ค.68	กองการศึกษา
	(2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	33,800.00	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	32,500.00	1,300.00	1 พ.ย.67-31 มี.ค.68	กองการศึกษา
	(3) ค่าหนังสือเรียน	20,800.00	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	20,000.00	800.00	1 พ.ย.67-31 มี.ค.68	กองการศึกษา
	(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	30,160.00	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	29,000.00	1,160.00	1 พ.ย.67-31 มี.ค.68	กองการศึกษา
	(5) ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	369,036.00	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	362,848.00	6,194.00	1 พ.ย.67-31 มี.ค.68	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
	(6)ค่าอาหารกลางวัน	1,250,235.00	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	670,410.00	579,825.00	1 พ.ย.67-31 มี.ค.68	กองการศึกษา
5	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน (สพฐ)	3,617,400.00	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	2,246,118.00	1,371,282.00	1 พ.ย.67-31 มี.ค.68	กองการศึกษา
รวม	5 โครงการ	5,626,745.00		3,365,776.00	2,003,841.00		

2.2 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง	20,000.00	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	20,000.00	-	กองการศึกษา
2	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน พรรษา	20,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	20,000.00	ดำเนินการ ในวันที่ 11/07/68	กองการศึกษา
รวม	2 โครงการ	40,000.00		0.00	40,000.00		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีกีฬาและนันทนาการ

2.3 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	20,000.00	ดำเนินการ ในเดือน ส.ค. 68	กองการศึกษา
2	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ด้านยาเสพติด "หินหลุมเกมส์"	200,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	200,000.00	ดำเนินการ ในเดือน ส.ค. 68	กองการศึกษา
3	โครงการแข่งขันกีฬาละหานทราย สัมพันธ์เกมส์	30,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	30,000.00	ดำเนินการ ในเดือน ส.ค. 68	กองการศึกษา
รวม	3 โครงการ	250,000.00		0.00	250,000.00		

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการรณรงค์ป้องกันและอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา"น้ำ"	10,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด อย่างน้อย 1 แห่ง ผลตามเป้าหมาย -	0.00	10,000.00	1 เม.ย.-31 ก.ค.	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติ การแก้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลสำโรงใหม่	30,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	30,000.00	ดำเนินการ ในเดือน ก.ค.68	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม	2 โครงการ	40,000.00		0.00	40,000.00		

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว (หินหลุมกุ่มภักษณ์)	20,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	20,000.00	ดำเนินการ ในเดือน ส.ค. 68	กองการศึกษา
รวม	3 โครงการ	20,000.00		0.00	20,000.00		

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการและอาชีพแก่ประชาชน

(1) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,949,200.00	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบตามจำนวน ผลตามเป้าหมาย-ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบตรงตาม วันที่กำหนดไว้	7,688,700.00	8,260,500.00	10 ตุลาคม 67 - 10 กันยายน 68	กองสวัสดิการสังคม
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	5,757,600.00	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพครบตามจำนวน ผลตามเป้าหมาย-ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพครบตรงตาม วันที่กำหนดไว้	3,043,800.00	2,713,800.00	10 ตุลาคม 67 - 10 กันยายน 68	กองสวัสดิการสังคม
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	246,000.00	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัดผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพครบตามจำนวน ผลตามเป้าหมาย-ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพครบตรงตาม วันที่กำหนดไว้	123,000.00	123,000.00	10 ตุลาคม 67 - 10 กันยายน 68	กองสวัสดิการสังคม
4	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล สำโรงใหม่ (กลุ่มออมวันละบาท ตำบลสำโรงใหม่)	100,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	100,000.00	10 ตุลาคม 67 - 10 กันยายน 68	กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
5	สมทบโครงการกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลลำโรงใหม่ (สปสช.)	284,265.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จของการอุดหนุนเงินสมทบฯ ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ 100	284,265.00	0.00	14 มี.ค.68	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม	5 โครงการ	22,337,065.00		11,139,765.00	11,197,300.00		

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	10,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	10,000.00	10 ตุลาคม 67 - 10 กันยายน 68	กองสวัสดิการสังคม
รวม	1 โครงการ	10,000.00		0.00	10,000.00		

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	10,000.00	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	10,000.00	ดำเนินการ ในเดือน ม.ย. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับ ประชาชน	30,000.00	สถานะ ดำเนินแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด = ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ผลตามเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ที่ได้อาชีพเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว	30,000.00	0.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	กองสวัสดิการสังคม
3	โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้าน บ่อโพธิ์	50,000.00	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	50,000.00	ดำเนินการ ในเดือนสิงหาคม 68	กองสวัสดิการสังคม
รวม	3 โครงการ	90,000.00		30,000.00	60,000.00		

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการอบรมให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในชุมชน/หมู่บ้าน	90,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้การควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ 100	25,100.00	64,900.00	12 มี.ค.68	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กในชุมชน	90,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	90,000.00	ดำเนินการ ในเดือน ก.ค.68	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	100,000.00	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้า ผลตามเป้าหมาย - ร้อย 100	75,540.00	25,460.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	โครงการรณรงค์และแก้ปัญหา เสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน)	100,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	100,000.00	ดำเนินการ ในเดือนสิงหาคม 68	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	โครงการรณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	300,000.00	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - จัดกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ตำบลสำโรงใหม่ได้ทั่วถึง ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ 85	126,200.00	173,800.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
6	โครงการรณรงค์และป้องกัน โรคติดต่อ	10,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	10,000.00	ดำเนินการ ในเดือนสิงหาคม 68	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
7	โครงการให้บริการแพทย์ ฉุกเฉินเทศบาลตำบลสำโรงใหม่	10,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	10,000.00	ดำเนินการ ในเดือนสิงหาคม 68	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม	7 โครงการ	700,000.00		226,840.00	474,160.00		

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	10,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	10,000.00	1ต.ค.67-30 ก.ย.68	กองสวัสดิการสังคม
รวม	1 โครงการ	10,000.00		0.00	10,000.00		

5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกจบก หมู่ที่ 9 สายทางบ้านนายเปียง ม่วง สำเภา - นานายหาร บุตรสืบสาย (ช่วงที่ 2)	476,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นไม่น้อย กว่า 880 ตารางเมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ ประชาชน	0.00	476,000.00	-	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกจบก หมู่ที่ 9 สายทางไร่นายดำรงศักดิ์ พรหมทอง	489,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นไม่น้อย กว่า 900 ตารางเมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ ประชาชน	487,000.00	2,000.00	6 ม.ค.68 - 6 มี.ค.68	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ 11 สายถนนลาดยาง - คลอง	389,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นไม่น้อย กว่า 700 ตารางเมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ ประชาชน	0.00	389,000.00	ธ.ค.67.-ส.ค.68	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเพื่อง หมู่ที่ 2 สายทางหน้าบ้าน น.ส. พิกุล กิจดี	476,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นไม่น้อย กว่า 880 ตารางเมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ ประชาชน	0.00	476,000.00	ธ.ค.67.-ส.ค.68	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
5	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 1 สายทางรอบหนองไผ่ (ช่วงที่2)	489,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัดพิจารณาจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นไม่น้อย กว่า 900 ตารางเมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ ประชาชน	487,000.00	2,000.00	ม.ค.-มี.ค.68	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 12 บริเวณบ้านนางลำพูน ละ สามา - คลองส่งน้ำ (ช่วงที่ 4)	476,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัดพิจารณาจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นไม่น้อย กว่า 800 ตารางเมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ ประชาชน	0.00	476,000.00	ธ.ค.-ส.ค.68	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 13 สายทางนางนางปราน พูน มา - คลองห้า	489,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัดพิจารณาจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นไม่น้อย กว่า 900 ตารางเมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ ประชาชน	487,000.00	2,000.00	ม.ค.-มี.ค.68	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 3 สายทางคลองลำจังหัน-คลอง (ช่วงที่ 4)	489,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัดพิจารณาจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นไม่น้อย กว่า 900 ตารางเมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ ประชาชน	487,000.00	2,000.00	ธ.ค.-ส.ค.68	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
9	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยหนอง หว้า หมู่ที่ 8 สายทางข้างเมรุวัด บ้านน้อยหนองหว้า - คลองส่งน้ำ	361,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 168 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นไม่น้อย กว่า 672 ตารางเมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ ประชาชน	0.00	361,000.00	ธ.ค.-ส.ค.68	กองช่าง
10	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายทางนายนายพา ตุมหน้อย	489,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นไม่น้อย กว่า 900 ตารางเมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ ประชาชน	0.00	489,000.00	ธ.ค.-ส.ค.68	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 14 สายทางสระบุญศิริ - ลาดยาง	489,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นไม่น้อย กว่า 900 ตารางเมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ ประชาชน	0.00	489,000.00	ธ.ค.-ส.ค.68	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ ที่ 5 สายทางบ้านนางเขมิกา นวล มัยนาม - คลองหก	489,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นไม่น้อย กว่า 900 ตารางเมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ ประชาชน	486,000.00	3,000.00	ม.ค.-มี.ค.68	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
13	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 7 สายทางถนนสายยาง - คลองส่งน้ำ (กม.2)	476,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัดพิจารณาจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นไม่น้อย กว่า 880 ตารางเมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ ประชาชน	0.00	476,000.00	ธ.ค.-ส.ค.68	กองช่าง
14	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 7 สายทางบ้านนางเล็ก ลาสโควิด	153,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัดพิจารณาจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นไม่น้อย กว่า 285 ตารางเมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ ประชาชน	0.00	153,000.00	ธ.ค.-ส.ค.68	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 7 สายทางบ้านนายคำภีร์ บุญเลิศ	245,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัดพิจารณาจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นไม่น้อย กว่า 450 ตารางเมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ ประชาชน	0.00	245,000.00	ธ.ค.-ส.ค.68	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
16	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปลา อืด หมู่ที่ 4 สายทางบ้านโคก-สวน ยาง	476,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ ประชาชน	0.00	476,000.00	ธ.ค.-ส.ค.68	กองช่าง
17	ก่อสร้างโรงสูบน้ำ บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 3 สระน้ำหนองปรือ	421,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.0 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9.0 ตารางเมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อบริการประชาชน	0.00	421,000.00	ธ.ค.-ส.ค.68	กองช่าง
18	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิว จราจร บ้านบ่อโพธิ์หมู่ที่ 6 จากบ้าน นายนิคม พรหมทอง - บ้านนางจ แก้วจกุล	333,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด วางท่อคอนกรีต ขนาด ศก. 0.60 เมตร ยาวรวม 188.00 เมตร พร้อมบ่อ พักขนาด 1.10x1.10x1.00 เมตร จำนวน 10 บ่อ พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง 1.20 เมตร ยาวรวม 177 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ผลตามเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ของประชาชน	0.00	333,000.00	ธ.ค.-ส.ค.68	กองช่าง
19	ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน	453,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	453,000.00	ธ.ค.-ม.ย.68	สำนักปลัด
รวม	19 โครงการ	8,158,000.00		2,434,000.00	5,724,000.00		

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร,สมาชิก สภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล, ผู้นำชุมชน	50,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด - ร้อยละของการบริหารจัดการอย่างมี ธรรมาภิบาล ผลตามเป้าหมาย - ร้อยละ100	0.00	50,000.00	สิงหาคม 2568	สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ	50,000.00		0.00	50,000.00		

6.3 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	300,000.00	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ผลตามเป้าหมาย - ร้อยละ100	0.00	300,000.00	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	สำนักปลัด
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	100,000.00	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ผลตามเป้าหมาย - ร้อยละ 100	0.00	100,000.00	กันยายน 2568	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
3	โครงการจัดงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี	40,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด - องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ผลตามเป้าหมาย - ร้อยละ 100	40,000.00	0.00	20 พฤศจิกายน 2567	สำนักปลัด
4	โครงการสนับสนุนกิจการกึ่งกาชาด อำเภอละหานทรายในการช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	40,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด - องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ผลตามเป้าหมาย - ร้อยละ 100	40,000.00	0.00	6 ธันวาคม 2567	สำนักปลัด
รวม	4 โครงการ	480,000.00		80,000.00	400,000.00		

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6.4 กลยุทธ์/แนวทางที่การปรับปรุงและพัฒนารายได้

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	การจัดทำหรือปรับปรุงฐานแผนที่ ภาษีและทำทะเบียนทรัพย์สินและ ภาษีที่ดินและการจัดทำฐานข้อมูลใน การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	50,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	50,000.00	31 มกราคม 2568	กองคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
2	โครงการการให้บริการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนอกสถานที่	10,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	10,000.00	สิงหาคม 2568	กองคลัง
3	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ และงานทะเบียนพาณิชย์	50,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	50,000.00	สิงหาคม 2568	กองคลัง
รวม	3 โครงการ	110,000.00		0.00	110,000.00		

ประเภทครุภัณฑ์

1 แผนงานบริหารทั่วไป

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	เก้าอี้สำนักงาน	7,500.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย เก้าอี้สำนักงาน 3 ตัว	7,500.00	0.00	ธันวาคม 2567	สำนักปลัด
2	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน	49,500.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย เครื่องปรับอากาศ 1 ตัว	49,400.00	0.00	16 - 21 ธันวาคม 2567	สำนักปลัด
3	โต๊ะทำงาน	11,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย โต๊ะทำงาน 2 ตัว	11,000.00	0.00	ธันวาคม 2567	สำนักปลัด
4	โต๊ะพับขาว	12,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย โต๊ะพับขาว 6 ตัว	12,000.00	0.00	กุมภาพันธ์ 2568	สำนักปลัด
5	เก้าอี้สำนักงาน	24,500.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย เก้าอี้สำนักงาน	21,800.00	2,700.00	17 - 21 กุมภาพันธ์ 2568	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
6	ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	14,400.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัดการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	14,400.00	14,000.00	23 - 28 ธันวาคม 2567	กองคลัง
7	โต๊ะทำงาน	5,500.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	5,500.00	0.00	23 - 28 ธันวาคม 2567	สำนักปลัด
รวม	7 โครงการ	124,400.00		121,600.00	16,700.00		

1.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	49,900.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลตามเป้าหมายเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ จำนวน 1 เครื่อง	49,900.00	0.00	กุมภาพันธ์ 2568	สำนักปลัด
2	จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า	45,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	45,000.00	0.00	กุมภาพันธ์ 2568	สำนักปลัด
รวม	2 โครงการ	94,900.00		94,900.00	0.00		

1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	96,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	96,000.00	0.00	23 - 28 ธันวาคม 2567	สำนักปลัด
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	24,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	24,000.00	0.00	23 - 28 ธันวาคม 2567	สำนักปลัด
3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	3,300.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง	3,300.00	0.00	17 - 21 กุมภาพันธ์ 2568	สำนักปลัด
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก)	17,800.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LEDชนิด (28 หน้า/นาทีก)	17,800.00	0.00	17 - 21 กุมภาพันธ์ 2568	กองคลัง
รวม	4 โครงการ	141,100.00		141,100.00	0.00		

2 แผนงานการศึกษา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

2.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	เก้าอี้สำนักงาน	10,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย เก้าอี้ 4 ตัว	8,800.00	1,200.00	23 - 28 ธันวาคม 2567	กองการศึกษา
2	โต๊ะทำงาน	16,800.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย โต๊ะทำงาน 4 ตัว	16,800.00	0.00	23 - 28 ธันวาคม 2567	กองการศึกษา
รวม	2 โครงการ	26,800.00		25,600.00	1,200.00		

2.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ ประมวลผล	96,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัดสามารถจัดซื้อได้ตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผลตามเป้าหมาย เพียงพอต่อการใช้งาน	96,000.00	0.00	17 - 21 กุมภาพันธ์ 2568	กองการศึกษา
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท)	96,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด สามารถจัดซื้อได้ตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผลตามเป้าหมาย เพียงพอต่อการใช้งาน	96,000.00	0.00	17 - 21 กุมภาพันธ์ 2568	กองการศึกษา
รวม	2 โครงการ	192,000.00		192,000.00	0.00		

2.3 ประเภทครุภัณฑ์สนาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	200,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดหาค รุภัณฑ์ตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย เพียงพอต่อการใช้งาน	199,500.00	500.00	17 - 21 กุมภาพันธ์ 2568	กองการศึกษา
รวม	1 โครงการ	200,000.00		199,500.00	500.00		

3 แผนงานสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

3.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	เก้าอี้สำนักงาน	12,800.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตาม กำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	12,800.00	0.00	10-30 ม.ค.68	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โต๊ะทำงาน	7,800.00	สถานะดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตาม กำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	7,800.00	0.00	10-30 ม.ค.68	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม	2 โครงการ	20,600.00		20,600.00	0.00		

3.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตาม กำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	24,000.00	0.00	17 ธ.ค.67	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม	1 โครงการ	24,000.00		24,000.00	0.00		

3.3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	เครื่องพ่นหมอกควัน	177,000.00	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	0.00	177,000.00	พฤษภาคม 2568	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม	1 โครงการ	177,000.00		0.00	177,000.00		

4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค.68)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) (31 มี.ค.68)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	เก้าอี้สำนักงาน	2,500.00	สถานะ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด = ความสำเร็จในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทัน ตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย = มีเพียงพอต่อการใช้งาน	2,200.00	300.00	30 ม.ค.68	กองสวัสดิการ
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 40,000 บีทียู	49,500.00	สถานะ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด = ความสำเร็จในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทัน ตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย = มีเพียงพอต่อการใช้งาน	49,400.00	100.00	17 ธ.ค.67	กองสวัสดิการ
3	โต๊ะทำงาน	4,200.00	สถานะ =ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด =ความสำเร็จในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทัน ตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย = มีเพียงพอต่อการใช้งาน	4,200.00	0.00	17 ธ.ค.67	กองสวัสดิการ
รวม	3 โครงการ	56,200.00		55,800.00	400.00		

ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๐	โครงการ
ไม่ได้ดำเนินงาน	๑	โครงการ
รวมโครงการทั้งหมด	๘๙	โครงการ

(ลงชื่อ)



(นายธรรมนง พลประสิทธิ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงใหม่

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



(นายธรรมนง พลประสิทธิ์)

รองปลัดฯ รักษาการแทน ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงใหม่